

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в МОУ Белореченской средней общеобразовательной школе

Направления мероприятий	Мероприятия	Срок
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	Подготовка приказа «Об организации введения ФГОС в МОУ Белореченской СОШ».	март 2010 г.
	Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО».	апрель 2010 г.
	Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в должностные инструкции педагогических работников	сентябрь 2010 г.
	Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего образования в ОУ.	сентябрь 2010 г.
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования ОУ.	ноябрь 2010 г.
	Ознакомление с разработками федеральных требований в части охраны и укрепления здоровья обучающихся.	ноябрь 2010 г.
	Ознакомление с утвержденным федеральным перечнем учебников под ФГОС начального общего образования.	январь - февраль 2011 г.
Создание организационного обеспечения введения ФГОС	Создание авторских программ по внеурочной деятельности для учащихся начальной школы.	Август 2010 г.
	Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования.	2010–2011 гг.
	Участие в семинарах по вопросам введения ФГОС начального общего образования в ИПКРО	2010 – 2011 гг.
	Участие во Всероссийских, региональных научно-практических конференций по проблемам и результатам введения ФГОС.	2010 – 2011 гг.
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования.	май 2011 г.
	Организация взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.	2010 – 2011 гг.
	Подготовка к публикации по направлениям «Создание системы критериального оценивания достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования», «Реализация ФГОС в сельской школе»	2010–2011 гг.
Создание кадрового обеспечения введения	Разработка плана – графика повышения квалификации педагогических и административных работников по проблемам ФГОС	сентябрь – октябрь 2010 г.

ФГОС	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО.	2010 – 2011 гг.
Создание информационного обеспечения введения ФГОС	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования в ОУ с использованием интернет-ресурсов (сайта школы), педагогических и научно-методических периодических изданий, средств массовой информации и др.	2010–2011гг.
	Участие в работе регионального сетевого сообщества участников опережающего введения ФГОС НОО	2010–2011 гг.
	Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО.	июнь 2011 г.
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС	Ознакомление с федеральными требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса	август 2010 г.
	Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	2010 – 2011 гг.
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.	2010 – 2011 гг.
	Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	2010 – 2011 гг.
	Разработка методических рекомендаций по организации и материально - техническому оснащению внеурочной деятельности	Август 2011 г.